

河川改修状況

H29、H30実施箇所（嶺南ブロック）



福井県 河川課

一級河川 笙の川（敦賀市）

【平成29年度実施内容】
支障物件移設、測量設計

【平成30年度実施予定内容※】
測量設計

横断図




※実施予定内容は、用地、工事進捗等の状況により変更されることがあります

二級河川 井の口川 (敦賀市)

【平成29年度実施内容】
用地補償、測量設計

【平成30年度実施予定内容※】
護岸工




※実施予定内容は、用地、工事進捗等の状況により変更されることがあります


二級河川 三方五湖（美浜町、若狭町）

【平成29年度実施内容】
測量設計

【平成30年度実施予定内容※】
測量設計



平成29年台風21号浸水状況




凡例(予算ベース)	
黒色	平成28年度迄
黄色	平成29年度
赤色	平成30年度
緑色	平成31年度以降
[狭]	
水色	洪水範囲 平成11年6月14・15日
茶色	洪水範囲 平成24年8月16日

※実施予定内容は、用地、工事進捗等の状況により変更されることがあります

二級河川 多田川 (小浜市)



市塔橋(側面図)



【平成29年度実施内容】
橋台工、用地補償

【平成30年度実施予定内容※】
橋梁上部工

全体改修区間 L=3,169m

県道小浜上中線

道の駅若狭おばま

H29
橋台工

国道27号

H30
橋梁上部工

橋台工施工状況



橋台施工中(市塔橋)

凡例(予算ベース)	
黒色	平成28年度迄
黄色	平成29年度
赤色	平成30年度
緑色	平成31年度以降

※実施予定内容は、用地、工事進捗等の状況により変更されることがあります

一級河川 江古川（小浜市）

【平成30年度実施予定内容※】
測量設計



被災状況

写真①



写真②



平面図（輪中堤）



■ : H25.9.16出水 浸水範囲
— : 災害危険区域 (TP+2.75)

H30事業費
測量設計調査業務委託 1式

輪中堤 L=560m

北川合流点

多田川

江古川

北川


舞鶴若狹自動車道

過去の浸水被害

被災原因	浸水家屋(戸)		浸水面積(ha)
	床上	床下	
平成16年11月(台風23号)	1	18	129
平成23年5月(前線および台風2号)	0	15	133
平成25年9月(台風18号)	29	7	161

横断面図（輪中堤）

1K800付近




※実施予定内容は、用地、工事進捗等の状況により変更されることがあります

河内川ダム建設事業

計画概要図



標準断面図



【平成29年度実施内容】

ダム本体工、ダム管理設備、調査解析

【平成30年度実施予定内容※】

ダム管理設備、調査解析

ダム本体Co打設完了 (H30.4.9撮影)



付替町道施工状況 (H30.5.25撮影)



※実施予定内容は、用地、工事進捗等の状況により変更されることがあります