
工事名：平成23年度 道整備交付金開設工事 奥越線2工区
概 要：谷側路肩の縮小

○路肩の縮小により、土工・擁壁工・路盤工等の費用縮減が図られた。
土工・擁壁工・路盤工費 2,04８千円の縮減
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実施状況

奥越農林総合事務所

谷側路肩の縮小

｢公共事業コスト構造改善プログラム｣

【施策名：（２）計画・設計・施工の最適化 【１】計画・設計の見直し 】
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