
令和６年度　公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業 ①事業採択後５年経過して未着手の事業 ･･････  該当なし

②事業採択後５年経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部６件

③再評価実施後５年（下水道は１０年）経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部４件

④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 ･･････  農林水産部０件、土木部７件 全１７件

【土木部関係】 (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前回
評価

審 議 結 果

大野市 <3.3> <R8>

蕨生 4.3 55.7 R9

鯖江市 <6.0> <R9>

中戸口町 6.6 21.5 R12

大飯郡おおい町 <3.3> <R7>

小堀 4.5 63.6 R8

三方上中郡若狭町 <3.5> <R7>

無悪 4.0 36.8 R8

越前市 <31.0> <R8>

上太田町～岡本町 33.5 1.9 R12

大野市 <28.0> <R10>

中挟～中保 31.0 18.0 R10

勝山市栄町2丁目 (135.5) (22.8) (R13)

～旭町２丁目 148.3 43.9 R13

丹生郡越前町市 (48.5) (65.9) (R15)

～宝泉寺 66.5 65.0 R15

敦賀市松栄町 (44.8) (9.1) (R12)

～昭和町1丁目 62.0 42.3 R12

福井市 (40.0) (59.6) (R19)

内山梨子町～大年町 48.4 73.1 R19

大野市 <2.1> <R8>

朝日 3.3 42.1 R9

小浜市 <2.5> <R7>

下中井 2.7 43.2 R9

大飯郡おおい町 <2.1> <R7>

名田庄井上 2.3 30.0 R9

敦賀市 (11.9) (32.4) （R7）

立石 13.5 58.1 R10

事業採択後５年以
上経過して継続中
の事業

1 通常砂防事業 大原谷川 R2 砂防防災課 - 継　続

2 通常砂防事業 上山川 R2 砂防防災課 - 継　続

3 通常砂防事業 小堀川 R2 砂防防災課 - 継　続

4 通常砂防事業 ホシヨノ奥川 R2 砂防防災課 - 継　続

5 道路改良事業
一般国道
３６５号

R2 道路建設課 - 継　続

6 道路改良事業
一般県道
皿谷大野線

R2 道路建設課 - 継　続

8 基幹河川改修事業
一級河川
天王川

H15 河川課 R1 継　続

再評価実施後５年
以上経過して継続
中の事業

7 基幹河川改修事業
一級河川
大蓮寺川

H4 河川課 R1 継　続

9 基幹河川改修事業
二級河川
笙の川

H27 河川課 R1 継　続

10 総合流域防災事業
一級河川
七瀬川

H2 河川課 R1 継　続

11 通常砂防事業 こたらび谷川 R4 砂防防災課 - 継　続
社会経済情勢の変化
等により見直しの必
要性が生じた事業

12 通常砂防事業 猪木谷川 R3 砂防防災課 - 継　続

13 通常砂防事業 一木谷川 R3 砂防防災課 - 継　続

14
急傾斜地崩壊対策
事業

中の谷地区 H28 砂防防災課 R2 継　続



該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前回
評価

審 議 結 果

福井市 (110.0) (23.0) (R10)

境寺町～計石町 120.0 30.4 R12

小浜市 (105.0) (25.7) (R10)

一番町～雲浜一丁目 157.0 41.5 R12

坂井市 (190.0) (31.0) (R9)

坂井町福島～丸岡町八ツ口 230.0 57.7 R9

１７　事業

15 道路改良事業
一般国道
１５８号

Ｈ24 道路建設課 R3 継　続

R3 継　続

17 道路改良事業
福井港丸岡イン
ター連絡道路（Ⅰ
期区間）

H26 高規格道路課 R3 継　続

社会経済情勢の変化
等により見直しの必
要性が生じた事業

合 計

16 道路改良事業
一般国道
１６２号

Ｈ24 道路建設課


