
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 新幹線駅へのアクセスとにぎわい交流を促進する都市環境づくり

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 福井県

計画の目標 新幹線駅と主要IC等とのアクセスを強化する道路整備を行い、安全で、人が集い、にぎわいのある都市づくりを推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,321  Ａ               2,321  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H30当初) (H32末) (H34末)

   1 新幹線駅への車等による移動時間を短縮させる。

整備区間を含む主要ICと新幹線駅間での１台当りの移動時間を、整備前と整備後で比較する 0分 0分 5分

（１台当たりの移動時間の短縮）＝Σ（整備前の移動時間－整備後の移動時間）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000606285



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

街路 一般 福井県 直接 福井県 S街路 改築 敦賀駅東線 道路改築　L=0.7km 敦賀市  ■  ■  ■  ■  ■       2,321 1.11 －

 小計       2,321

合計       2,321

1 案件番号：  0000606285



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

福井県において評価を実施
事後評価の実施体制

0000606285案件番号：

事業完了後

福井県ホームページで公表

主要ICと新幹線駅間の自動車による移動時間を短縮した。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

１台当たりの移動時間の短縮

最　終
目標値

5分

最　終
3分

実績値

1 案件番号：0000606285


