
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年08月20日

計画の名称 福井県における賑わいと活力のある港湾空間の形成（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福井県

計画の目標 係留施設や水域施設等の港湾施設を効率的に改良することで船舶の航行障害や荷役障害への不安を解消し、安全で信頼性のある利便性の高い港湾空間の形成を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,689  Ａ               3,689  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 安定的な港湾物流体系と港湾の安全性を将来にわたり維持するための施設改良を推進し、改良率を63％向上させる。

港湾施設における延命化、利便性向上等のための改良措置の実施状況を調査する。（必要箇所数87箇所） 12施設 30施設 55施設

（改良率）＝（評価時点において改良済みの箇所数）／（既存港湾施設において改良が必要な全箇所数）（％）

   2 計画的かつ効果的な浚渫等の対策事業により、福井港内（中央航路、三国地区航路泊地）の浚渫実施率を48％向上させ、航路の安全性を高める。

福井港内における航路浚渫実施量を調査する。（計画浚渫量＝H27現在航路埋没量41万m3＋年間堆砂量6.4万m3ｘ5年＝73万m3） 0万m3 21万m3 35万m3

（浚渫実施率）＝（評価時点における浚渫の実施量）／（計画浚渫量）（％）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 岸壁（-12.0m）改良 車止め、防舷材取替等　L=48

0m

敦賀港・鞠山北

地区

 ■  ■  ■         140 － 策定済

H30実施なし

A02-002

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 岸壁（-9.0m）改良 車止め、防舷材取替等　L=28

0m

敦賀港・鞠山北

地区

 ■  ■  ■  ■          76 － 策定済

H28実施なし

A02-003

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 岸壁（-8.0m）改良 防舷材取替　L=130m 敦賀港・鞠山北

地区

 ■           1 － 策定済

A02-004

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 道路（1号）改良 切削オーバーレイ　L=771m 敦賀港・鞠山北

地区

 ■  ■  ■          39 － 策定済

A02-005

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 道路（2号）改良 切削オーバーレイ　L=851m 敦賀港・鞠山北

地区

 ■  ■           6 － 策定済

A02-009

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 物揚場（-3.0m）改良 車止め取替等　L=70m 敦賀港・蓬莱・

桜地区

 ■           3 － 策定済

1 案件番号：  0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-011

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 岸壁（-4.5m）改良 車止め設置、洗掘補修等　L=

200m

敦賀港・川崎・

松栄地区

 ■  ■          12 － 策定済

A02-012

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 物揚場（-4.0m）改良 車止め、防舷材取替等　L=54

5m

敦賀港・川崎・

松栄地区

 ■  ■  ■           8 － 策定済

H28実施なし

A02-013

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 道路港大橋改良 耐震補強、補修対策等　L=21

4m

敦賀港・川崎・

松栄地区

 ■           8 － 策定済

A02-017

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 航路・泊地（埋没）（-10

.0m）

浚渫　V=200,000m3 福井港・福井中

央地区

 ■  ■  ■  ■  ■       1,957 － 策定済

A02-018

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 航路・泊地（埋没）（-3.

5m～-5.5m）

浚渫　V=150,000m3 福井港・三国地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         475 － －

A02-019

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 建設 北防砂堤の整備 防砂堤延伸　L=600m 福井港・福井中

央地区

 ■  ■  ■  ■  ■         425 － 策定済

2 案件番号：  0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-020

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 岸壁（北）（-10.0m）改

良

防舷材取替、エプロン補修等

　L=555m

福井港・福井地

区

 ■  ■          22 － 策定済

A02-021

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 岸壁（北）（-7.5m）改良 防舷材取替、エプロン補修等

　L=780m

福井港・福井地

区

 ■  ■  ■  ■           5 － 策定済

A02-022

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 岸壁（北）（-5.5m）改良 防舷材取替、電気防食等　L=

280m

福井港・福井地

区

 ■  ■          15 － 策定済

A02-023

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 公共ドルフィン（-7.5m）

改良

防舷材取替、上部工補修　L=

188m

福井港・福井地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         166 － 策定済

A02-025

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 南防波堤改良 上部工、ケーソン補修　L=51

m

福井港・福井地

区

 ■          33 － 策定済

A02-026

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 小型船桟橋（-2.0m）改良

（宿）

電気防食、エプロン補修等　

L=73m

福井港・三国地

区

 ■           7 － 策定済

3 案件番号：  0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-027

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 北本町桟橋（-3.5m）改良 電気防食、防舷材取替等　L=

300m

福井港・三国地

区

 ■           8 － 策定済

A02-028

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 堅桟橋（-3.5m）改良 電気防食、防舷材取替等　L=

376m

福井港・三国地

区

 ■  ■  ■          79 － 策定済

A02-030

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 漁連前桟橋（-5.5m）改良 防舷材取替、上部工補修等　

L=82m

福井港・三国地

区

 ■           1 － 策定済

A02-032

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 宿桟橋（-2.0m）改良 上部工補修等　L=60m 福井港・三国地

区

 ■           1 － 策定済

A02-033

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 南本町桟橋Ⅰ（-2.0m）改

良

電気防食、防舷材取替等　L=

100m

福井港・三国地

区

 ■           2 － 策定済

A02-037

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 鷹巣物揚場Ⅲ（-4.0m）改

良

防舷材取替、エプロン補修等

　L=190m

鷹巣港・和布地

区

 ■  ■           3 － 策定済

4 案件番号：  0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-038

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 鷹巣物揚場Ⅳ（-4.0m）改

良

防舷材取替、エプロン補修等

　L=40m

鷹巣港・和布地

区

 ■           1 － 策定済

A02-040

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 鷹巣防波堤Ⅰ改良 上部工補修等　L=300m 鷹巣港・和布地

区

 ■          11 － 策定済

A02-041

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 はまなす公園改良 バリアフリー化　A=3,700m2 和田港・和田地

区

 ■          11 － －

A02-045

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 外港第4物揚場（-1.0m）

改良

上部工補修等　L=211m 和田港・和田地

区

 ■          16 － 策定済

A02-054

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 マリーナ臨港道路改良 落石対策等　L=369m 和田港・マリー

ナ地区

 ■  ■          16 － 策定済

A02-055

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 マリーナ1号桟橋（-3.0m

）改良

桟橋取替　L=51m 和田港・マリー

ナ地区

 ■  ■  ■          40 － 策定済

5 案件番号：  0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-058

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 内浦1号岸壁（-9.0m）改

良

防舷材取替、エプロン補修　

L=205m

内浦港・内浦地

区

 ■           8 － 策定済

A02-059

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 内浦2号岸壁（-7.5m）改

良

車止め、防舷材取替、エプロ

ン補修　L=190m

内浦港・内浦地

区

 ■  ■  ■  ■  ■           6 － 策定済

H28,H29,H30実施なし

A02-060

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 内浦道路改良 舗装、落石対策等　L=483m 内浦港・内浦地

区

 ■           5 － 策定済

A02-062

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 維持管

理

敦賀港　長寿命化計画策

定

長寿命化計画策定 敦賀港  ■           5 － －

A02-063

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 維持管

理

福井港　長寿命化計画策

定

長寿命化計画策定 福井港  ■          14 － －

A02-064

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 維持管

理

鷹巣港　長寿命化計画策

定

長寿命化計画策定 鷹巣港  ■           1 － －

6 案件番号：  0000327995



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-065

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 道路（3号）改良 切削オーバーレイ　L=1,190m 敦賀港・鞠山北

地区

 ■  ■  ■          19 － 策定済

A02-072

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 マリーナ2号桟橋（-3.0m

）改良

防舷材取替　L=102m 和田港・マリー

ナ地区

 ■           1 － 策定済

A02-073

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 マリーナ3号桟橋（-3.0m

）改良

防舷材取替　L=102m 和田港・マリー

ナ地区

 ■           1 － 策定済

A02-074

港湾 一般 福井県 直接 － 地方 改良 マリーナ4号桟橋（-3.0m

）改良

防舷材取替　L=70m 和田港・マリー

ナ地区

 ■           1 － 策定済

A02-076

港湾 一般 福井県 直接 － 重要 改良 道路金ケ崎トンネル改良 トンネル照明更新　L=439m 敦賀港・金ケ崎

地区

 ■  ■          41 － 策定済

 小計       3,689

合計       3,689

7 案件番号：  0000327995



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

福井県で実施
事後評価の実施体制

0000327995案件番号：

R3年度

県のホームページ

延命化および利便性向上の施設改良を行うことにより、安定的な港湾物流体系と港湾の安全性を維持することができた。
浚渫を行うことで、航路を航行する船舶の安全性が向上した。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

55施設
想定していた予算措置が行えなかった。

最　終
17施設

実績値

 2

最　終
目標値

35万m3
計画的かつ効率的な浚渫を行い、事業の進捗を図った。

最　終
37万m3

実績値

1 案件番号：0000327995


